

ODLAGALIŠTE d.o.o., Ulica Ivana Gundulića 15/D, 35400 Nova Gradiška, OIB: 97575612726, kojeg zastupa direktor Marijan Furić (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

i

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB: 66952197279, koju zastupa direktor Ino Galić (u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**)

zaključuju:

ANEKS 3 UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA BR. 006

Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena

Članak 1.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen Ugovor o izvođenju radova br. 006 (URBROJ: 2021-UG-006) Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena od dana 1.2.2021. godine; Aneks 1 Ugovora o izvođenju radova br. 006 (URBROJ: 2021-IZ-078-A) od dana 17.8.2021. godine i Aneks 2 Ugovora o izvođenju radova br. 006 (URBROJ: 2021-UG-040) od dana 27.9.2021. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

- (1) Temeljem čl. 315. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 10. Ugovora, članak 7. stavak 1. Ugovora mijenja se i sada glasi:
*„Izvođač se radove obvezuje završiti do 1.12.2021.
Trenutkom uvođenja Izvođača u posao smatra se dan potpisa zapisnika o uvođenju u posao.“*

Članak 3.


- (1) Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

- (1) Ovaj Aneks sačinjen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.
(2) U znak prihvata ugovorne strane, preko svojih zastupnika, istoga vlastoručno potpisuju.
(3) Ovaj Aneks stupa na snagu danom zadnjeg potpisa jedne od ugovornih strana, odnosno ovlaštenih predstavnika.

NARUČITELJ

Odlagalište d.o.o.



Marijan Furić, direktor

IZVOĐAČ

Presoflex gradnja d.o.o.

PRESOFLEX

GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega

OIB: 66952197279
Ino Galić, direktor

Datum: 29.09.2021.

URBROJ: 2021-UG-40/A



Odlagalište d.o.o.

Ivana Gundulića 15/D

društvo za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada

35400 Nova Gradiška, Ivana Gundulića 15/D

OIB: 97575612726 MBS: 050047527

IBAN: HR222360000 1102113974

info@odlagaliste.hr

UR.BROJ: 2021-IZ-099/A

Nova Gradiška, 28.09.2021.

Predmet: Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena

- Očitovanje na zahtjev za produljenje roka završetka radova

Nakon zaprimanja zahtjeva za produljenjem roka završetka radova na projektu „ Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena „ zahtjev smo prosljedili glavnom nadzornom ing. gđin. Velimiru Šilecu, mag.ing.aedif . radi objektiviziranja razloga koji navodite u zahtjevu, te davanja mišljenja o potrebi i mogućnosti produženja roka.

Dana 28.rujna 2021.god. glavni nadzorni ing. pisano se očitovao i izvjestio nas kao investitora da je opravdan zahtjev za produženje roka. Sukladno mišljenju glavnog nadzornog ing. Investitor prihvaća prijedlog i daje suglasnost na produžetak roka izvođenja radova, najkasnije do 01.prosinca 2021. god.


Napominjemo da je na osnovu Vašeg zahtjeva, očitovanja glavnog nadzornog ing. I nas kao investitora, nužno bez odgode pristupiti sklapanju dodatka ugovora o izvođenju radova u dijelu izmjene odredbe ugovora kojom je utvrđen krajnji rok za izvođenje radova.

S poštovanjem ,

Odlagalište d.o.o.

Direktor

Marijan Furić, dipl.ing.sig.


ODLAGALIŠTE
Ivana Gundulića 15/d
NOVA GRADIŠKA