

ODLAGALIŠTE d.o.o., Ulica Ivana Gundulića 15/D, 35400 Nova Gradiška, OIB: 97575612726,
kojeg zastupa direktor Marijan Furić
(u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

i

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB: 66952197279, koju zastupa
direktor Ino Galić
(u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**)

zaključuju:

ANEKS 1 UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA BR. 006

Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena

Članak 1.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen Ugovor o izvođenju radova br. 006 (URBROJ: 2021-UG-006) Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena od dana 1.2.2021. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

- (1) Temeljem čl. 315. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 10. Ugovora, članak 7. stavak 1. Ugovora mijenja se i sada glasi:
*„Izvođač se radove obvezuje završiti do 1.10.2021.
Trenutkom uvođenja Izvođača u posao smatra se dan potpisa zapisnika o uvođenju u posao.“*

Članak 3.


- (1) Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

- (1) Ovaj Aneks sačinjen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.
(2) U znak prihvata ugovorne strane, preko svojih zastupnika, istoga vlastoručno potpisuju.
(3) Ovaj Aneks stupa na snagu danom zadnjeg potpisa jedne od ugovornih strana, odnosno ovlaštenih predstavnika.

NARUČITELJ

Odlagalište d.o.o.


Marijan Furić, direktor

DATUM: 17.08.2021.
URBROJ: 2021-IZ-078-A

ODLAGALIŠTE
d.o.o.
1 I. Gundulića 15 d 1
NOVA GRADIŠKA

2021-UG-037

IZVOĐAČ

Presoflex gradnja d.o.o.


Ino Galić, direktor
PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279
15